

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МДОУ Кораблинский

МДОУ
детский сад «Солнышко»

детский сад
«Солнышко» Антошкина В.С.



План мероприятий по внедрению

Федеральных государственных образовательных стандартов

Дошкольного образования в МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко»

МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ	ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования			
Создание рабочей (инициативной, проектной) группы	Сентябрь – октябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Создание и определение функционала рабочей группы
Участие в апробации модели итоговой диагностики выпускников ДОУ	Апрель 2015г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Определение необходимых изменений в модели организации образовательного процесса
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в ДОУ	Октябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС
Семинар «Содержание и технология введения ФГОС», «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	Ноябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Перечень требований к условиям организации образовательного процесса в ОУ при введении ФГОС
Анализ результатов освоения образовательных программ дошкольной ступени обучения. Определения их соответствия требованиям ФГОС	Июнь – август 2014г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Педагог-психолог	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ
Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС	Сентябрь – октябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Оценка ОУ условий ДОУ с учетом требования ФГОС
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в	Октябрь 2013г	Заведующая	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса ДОУ

Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль – март 2014г	Заведующая	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС дошкольной ступени
Проведение педагогического совета на тему: «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС»	Ноябрь 2013г	Заведующая	
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Ноябрь 2013г	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Октябрь – ноябрь 2013г	Заведующая	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС	Август – сентябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Педагог-психолог	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Моделирование образовательного плана ДОУ с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Ежегодно	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Создание модели образовательного процесса в ДОУ
Внесение изменений в программу развития ОУ	В течение года	Творческая группа по разработке программы развития ДОУ	Определение вектора развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы ДОУ	В течение года	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе Педагог-психолог	Создание основной образовательной программы
Организация работы по разработке программ внезащитной деятельности с учетом системы воспитательной работы ДОУ	В течение года	Творческая группа по разработке программы развития ДОУ	Наличие программы внезащитной деятельности ОУ
3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение	Август – сентябрь 2013г Ежегодно	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС

изменений в план курсовой подготовки ОУ			
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	Сентябрь – октябрь 2013г	Заведующая Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Тематические консультации семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС	По особому плану в течение года	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Ликвидация профессиональных затруднений
Участие в мониторинге результатов поэтапного перехода на ФГОС	Декабрь 2013г – февраль 2014г	Заведующая	Отслеживание результатов внедрения ФГОС
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП ДОУ	Октябрь – ноябрь 2013г	Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе	Разработка образовательного плана ДОУ
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внезанятной деятельности для воспитанников	2013-2016гг	Заведующая	Формирование опыта педагогов
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС			
Участие педагогических работников в подготовке и проведении пед. Чтений «Развитие педагогического потенциала как фактора повышения качества образования»	Январь 2014г	Заведующая	Распространение позитивного педагогического опыта
Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения в ОУ через сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания	Раз в полугодие	Заведующая	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	Май – сентябрь ежегодно	Заведующая	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ района			
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС	Ноябрь – декабрь 2013г	Заведующая	Проект бюджета на 2014г. с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС